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ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ
про виконання Програми підвищення енергоефективності та
зменшення споживання енергетичних ресурсів у Дніпропетровській області на 2010 ‒ 2015 роки

Виконання Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у Дніпропетровській області 
на 2010 – 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 06 серпня 2010 року № 747-26/V (далі – Програма), протягом 2010 – 2015 років було спрямоване на комплексне вирішення проблеми підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів усіма галузями суспільного господарства, запровадження результативних механізмів ефективного зменшення енергоємності валового регіонального продукту, розширення обсягів використання і сфери застосування нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, використання інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проєктів у регіоні.
Головна мета Програми – підвищення рівня енергоефективності суспільного виробництва шляхом зниження енергоємності валового регіонального продукту в результаті оптимізації паливно-енергетичного балансу області. 
[bookmark: _GoBack]Координатором Програми визначено управління паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації, з лютого 2014 року у зв’язку зі створенням згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 22 січня 2014 року № Р-30/0/3-14 „Про створення управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Дніпропетровської обласної державної адміністрації”, затвердженням Положення відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 03 лютого 2014 року № Р-65/0/3-14 „Про затвердження Положення про управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Дніпропетровської обласної державної адміністрації” та проведенням реєстрації у Державному реєстрі юридичних осіб 14 лютого 2014 року – управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації.
Відповідальні за її виконання: структурні підрозділи облдержадміністрації – розпорядники коштів обласного бюджету, райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування.
Для реалізації проєктів та заходів Програми планувалося залучення коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, коштів підприємств 
та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Фінансування Програми щодо реалізації інвестиційних проєктів, у тому числі пілотних проєктів, планувалося розпорядниками коштів шляхом виділення коштів на проєкти, відібрані на конкурсній основі. 
За Програмою усього заплановано 6179,3 млн грн, у тому числі за джерелами фінансування: державний бюджет – 1699,7 млн грн, обласний бюджет – 239,4 млн грн, місцевий бюджет – 1602,7 млн грн, кошти підприємств – 2252,1 млн грн, інші джерела – 329,8 млн грн; 
за роками: 2010 рік – 648,6 млн грн, 2011 рік – 1832,4 млн грн, 
2012 рік – 1007,7 млн грн, 2013 рік – 901,1 млн грн, 2014 рік – 
870,9 млн грн, 2015 рік – 863,1 млн грн;
за галузями суспільного господарства: бюджетна сфера – 
744,1 млн грн, житлово-комунальне господарство – 1637,3 млн грн, промисловість – 3553,5 млн грн, аграрний комплекс – 9,9 млн грн, упровадження приладів обліку – 234,6 млн грн;
за виконавцями: структурні підрозділи облдержадміністрації – 
1860,2 млн грн, міста – 3934,9 млн грн, райони – 149,7 млн грн.
Фактично за період дії Програми реалізовано проєктів та заходів на 
6967,1 млн грн, що становить 113% від запланованого, у тому числі: 
за джерелами фінансування: державний бюджет – 158,8 млн грн (9%), обласний бюджет – 158,5 млн грн (66%), місцевий бюджет – 
270 млн грн (17%), кошти підприємств – 5384,2 млн грн (239%), інші джерела – 995,5 млн грн (302%);
за роками: 2010 рік – 210,9 млн грн (33%), 2011 рік – 1731,3 млн грн (94%), 2012 рік – 687,8 млн грн (68%), 2013 рік – 901,7 млн грн (100%), 2014 рік – 3018,8 млн грн (347%), 2015 рік – 416,5 млн грн (48%);
за галузями суспільного господарства: бюджетна сфера – 
393,5 млн грн (53%), житлово-комунальне господарство – 340,3 млн грн (21%), промисловість – 6175,7 млн грн (174%), аграрний комплекс – 
24,1 млн грн (244%), упровадження приладів обліку – 33,4 млн грн (14%);
за виконавцями: структурні підрозділи облдержадміністрації –
2274,7 млн грн (122%), міста – 4352,1 млн грн (111%), райони – 
306,8 млн грн (205%).
Програмою на 2010 рік було заплановано реалізацію 111 проєктів та заходів на суму 690,7 млн грн. Фактично ж реалізовано проєктів та заходів на суму 210,9 млн грн, що становить 30,5% від запланованого. Кошти, передбачені на реалізацію проєктів та заходів обласним бюджетом, виділені та освоєні практично у повному обсязі (99%), місцеві бюджети профінансували лише 17% від запланованих сум, із державного бюджету кошти, на жаль, не надходили. Проєкти та заходи, передбачені Програмою, за рахунок коштів підприємств профінансовані на 47%, за рахунок інших джерел на 41%. Структурними підрозділами облдержадміністрації, які є виконавцями Програми, у 2010 році заплановано реалізацію проєктів та заходів на суму 172,6 млн грн, фактично реалізовано на 182,1 млн грн, що становить 105%. Районами заплановано у 2010 році профінансувати проєкти та заходи на 26,1 млн грн, фактично профінансовано 11,1 млн грн (42%). У містах реалізовано проєктів та заходів на суму 17,6 млн грн, що становить 4% від запланованої суми.
На 2011 рік Програмою передбачено реалізацію 411 проєктів та заходів на загальну суму 1832,4 млн грн. Реалізовано на суму 
1731,3 млн грн (94%). Структурними підрозділами облдержадміністрації, які є виконавцями Програми, у 2011 році заплановано реалізацію проєктів та заходів на суму 630 млн грн, фактично реалізовано – на 631,8 млн грн, що становить 137%. Не реалізовані у повному обсязі заходи, передбачені управлінням житлово-комунального господарства (50%). Причинами такого стану стали, насамперед, відсутність раніше запланованого співфінансування з державного бюджету та відсутність проєктів з упровадження альтернативних видів енергоносіїв через велику вартість їх розроблення. Районами заплановано у 2011 році профінансувати проєктів та заходів на 29,5 млн грн, фактично профінансовано – 64,2 млн грн (219%). У містах реалізовано проєктів та заходів на суму 1019,6 млн грн, що становить 80% від запланованої суми.
Програмою на 2012 рік заплановано реалізацію 439 проєктів та заходів на суму 1007,6 млн грн. Фактично ж реалізовано – на суму 
687,8 млн грн, що становить 68% від запланованого. Структурними підрозділами облдержадміністрації, які є виконавцями Програми, у 
2012 році заплановано реалізацію проєктів та заходів на суму 
324,4 млн грн, фактично реалізовано – на 33,4 млн грн, що становить 11%. Районами заплановано у 2012 році профінансувати проєктів та заходів на 43,8 млн грн, фактично профінансовано – 44,6 млн грн, тобто на 100%. У містах реалізовано проєктів та заходів на суму 601,2 млн грн, що становить 100% від запланованої суми. 
На 2013 рік Програмою заплановано реалізацію 344 проєктів та  заходів на суму 901,1 млн грн, які реалізовані на суму 901,7 млн грн, тобто 100%. Структурними підрозділами облдержадміністрації, які є виконавцями Програми, у 2013 році заплановано реалізацію проєктів та заходів на суму 401,5 млн грн, фактично реалізовано – на 50,9 млн грн, що становить 13%. Районами заплановано у 2013 році профінансувати проєктів та заходів на 24,3 млн грн, фактично профінансовано – 
84,4 млн грн, тобто у 3 рази більше запланованого. У містах реалізовано проєктів та заходів на суму 765,1 млн грн, що становить 186% від запланованої суми. Програмою на 2014 рік заплановано реалізацію 120 проєктів та заходів на суму 870,9 млн грн. Фактично ж за 2014 рік реалізовано на суму 3018,8 млн грн, що у 3 рази більше запланованого. 
Структурними підрозділами облдержадміністрації, які є виконавцями Програми, у 2014 році реалізовано проєктів та заходів на суму 1352,1 млн грн, що у 4 рази більше запланованого. У районах реалізовано проєктів та заходів на суму 17,4 млн грн, що становить 91% від запланованої суми. Містами було заплановано у 2014 році профінансувати проєкти та заходи на суму 482,2 млн грн, фактично профінансовано – 1647,2 млн грн, тобто у 4 рази більше планового показника. 
На 2015 рік Програмою заплановано реалізацію 232 проєктів та заходів на суму 863,1 млн грн. Фактично ж за 2015 рік реалізовано суму 416,5 млн грн, що становить 48% від планового показника. Структурними підрозділами облдержадміністрації, які є виконавцями Програми, у 
2015 році заплановано реалізацію проєктів та заходів на суму 
187,1 млн грн, фактично реалізовано – на 26,3 млн грн, що становить 14%. Районами заплановано профінансувати проєкти та заходи на 12,6 млн грн, фактично профінансовано проєктів та заходів на 85,1 млн грн, тобто у 
6 раз більше запланованого. У містах реалізовано проєктів та заходів на суму 301,3 млн грн, що становить 50% від запланованої суми. 
За рахунок реалізації проєктів та заходів Програми планувалося отримати економію паливно-енергетичних ресурсів у 2,5 млн т у.п. на суму 1669,7 млн грн, у тому числі за галузями суспільного господарства: бюджетна сфера – 323,1 тис. т у.п. на суму 356,9 млн грн, житлово-комунальне господарство – 629,6 тис. т у.п. на суму 623,3 млн грн, промисловість – 1548,3 тис. т у.п. на суму 686,5 млн грн, аграрний комплекс – 0,1 тис т у.п. на суму 3,05 млн грн.
Проєкти та заходи, упроваджені у період дії Програми, дозволили досягнути економії паливно-енергетичних ресурсів у 2,5 млн т у.п. (100%) на суму 3461 млн грн, у тому числі за галузями: бюджетна сфера – 
60,1 тис. т у.п. (19%) на суму 109,1 млн грн, житлово-комунальне господарство – 179,1 млн т у.п. (28%) на суму 201,3 млн грн, промисловість – 2227,8 тис. т у.п. (144%) на суму 3129,9 млн грн, аграрний комплекс – 34,4 тис. т у.п. на суму 20,7 млн грн.
За видами енергоресурсів економія від упроваджених проєктів і заходів Програми розподілилася таким чином: природного газу – 
1743,3 тис т у.п. (186% від планового показника), електричної енергії – 578,98 тис т у.п. (43% від планового показника), вугілля – 43,9 тис. т у.п. (31% від планового показника), теплової енергії – 135,2 тис. т у.п. (133% від планового показника).
За результатами виконання Програми забезпечена оптимізація структури енергетичного балансу області, головним чином за рахунок зменшення використання природного газу, при повному забезпеченні регіону електро- і теплопостачанням, що сприяло енергонезалежності області. Так, споживання природного газу у 2015 році у цілому по області зменшено у порівнянні з базовим 2009 роком на 1629 млн куб. м (на 29%), у тому числі підприємствами суб’єктами господарювання, які виробляють теплову енергію, – на 2,33 млн куб. м (на 0,4%), бюджетними установами – на 28,8 млн куб. м (на 35%), підприємствами промисловості – на 
1036 млн куб. м (на 33%). Виконання Програми дозволило забезпечити підвищення рівня енергоефективності суспільного виробництва шляхом зниження енергоємності валового регіонального продукту у 2015 році на 13% відповідно до базового року та зменшити витрати паливно-енергетичних ресурсів на 15% від показників 2009 року.
За період дії Програми в області введено в експлуатацію 42 об’єкти відновлюваної енергетики сумарною електричною потужністю 10,908 МВт та сумарною тепловою потужністю 56 МВт, а також перші 5 сонячних станцій приватних домогосподарств.
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