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     Додаток до додатка 1
    до рішення обласної ради 

від 02.12.2016 р.

                                                                          № 139-7/VIІ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до заключного звіту про виконання Програми формування та розвитку національної екологічної мережі Дніпропетровської області

на 2006 – 2015 роки
Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 22 березня 2006 року
№ 768-33/ІV затверджено Програму формування та розвитку національної екологічної мережі Дніпропетровської області на 2006 – 2015 роки (зі змінами), далі – Програма екомережі. 
Мета Програми екомережі – формування територіально-функціональної системи екологічної мережі Дніпропетровської області, яка повинна забезпечувати:

досягнення екологічно обґрунтованого мінімуму площі земель природно-заповідного фонду, необхідного для стійкого розвитку природних і окультурених ландшафтів (збільшити відсоток заповідності щонайменше до 8% від загальної площі Дніпропетровської області);

збереження всього різноманіття природних і напівприродних типів ландшафтів, геологічних пам’яток, ґрунтів, популяцій рідкісних та зникаючих видів флори та фауни регіону; 

можливість природних шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин у межах Дніпропетровської області та сусідніх областей; 

збалансоване та невиснажливе довготривале використання природних ресурсів у господарській діяльності населення.
Загальний обсяг фінансування програми екомережі становив                          51655,0 тис. грн. 

Стан виконання заходів Програми екомережі
2006 рік

Програма екомережі у 2006 році не фінансувалася. Реалізація заходів з розвитку природно-заповідного фонду здійснювалася за рахунок коштів Програми охорони навколишнього природного середовища. 

Планувалося фінансування відповідно до Програми екомережі у сумі 2180,0 тис. грн, фактично профінансовано 0 грн.

2007 рік

По департаменту промисловості облдержадміністрації планувалися роботи на суму 2 551,6 тис. грн, станом на 01 січня 2008 року виконано та профінансовано робіт на суму 1 669,6 тис. грн (65,4%).
Профінансовано заходи: 

капітальний ремонт ґрунтового відділення виробничої теплиці ботанічного саду – 130,0 тис. грн;
капітальний ремонт експозиційної оранжереї ботанічного саду і теплиці ботанічного саду – 1399,6 тис. грн;
виконання проекту організації території ботанічного саду ДНУ як установи ПЗФ України – 140,0 тис. грн.

Не профінансовано через помилки у висновку Тендерної палати України заходи з розробки проектів створення об’єктів ПЗФ області.

На розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень та вдосконалення системи охорони території Дніпровсько-Орільського природного заповідника (перша черга, лабораторний корпус) здійснювалося фінансування за рахунок Програми охорони навколишнього природного середовища – 547,716 тис. грн.

2008 рік

По департаменту промисловості облдержадміністрації планувалися роботи на суму 3 079,0 тис. грн, станом на 01 січня 2009 року виконано та профінансовано роботи на суму 3 058,9 тис. грн (99,3% до плану).

Розроблено 24 проекти об’єктів ПЗФ для Васильківського, Межівського, Покровського та Юр’ївського районів – 1000,0 тис. грн.
Винесено межі об’єктів ПЗФ у натуру в Синельниківському районі 
(6 об’єктів ПЗФ) – 879,842 тис. грн.
Проведено комплексний моніторинг екологічного стану Дніпровського (Запорізького) водосховища (163,0 тис. грн) та інвентаризаційно-кадастрові роботи об’єктів ПЗФ з оцінюванням їх ролі в системі екомережі 
(116,0 тис. грн).

Виконано роботи з капітального ремонту експозиційної оранжереї ботанічного саду ДНУ – 899,98 тис. грн.
На розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень та вдосконалення системи охорони території Дніпровсько-Орільського природного заповідника (перша черга, лабораторний корпус) здійснювалося фінансування за рахунок Програми охорони навколишнього природного середовища – 89,436 тис. грн.

2009 рік

По департаменту промисловості облдержадміністрації планувалися роботи на суму 2 745,0 тис. грн по 2 заходах, у вересні план збільшено до
5 245,0 тис. грн, у грудні зменшено до 5 045,0 тис. грн по 1 заходу.
Надано заявки на суму 5 036,074 тис. грн (99,8% до плану). Профінансовано
5 036,074 тис. грн (99,8% до плану) по 1 заходу. 

Здійснено винесення меж в натуру на 17 об’єктах ПЗФ у 4 районах області на 6 917,47 га, у тому числі:

Синельниківському – на 7 об’єктах (2781,57 га), з яких заказники місцевого значення: Синельниківський (4,2 га), Балка Садова (29,93 га), Старовишневецький (118,45 га), Балка Ворона (562,57 га), Урочище Хорошеве (14,5 га), Роздорський (22,22 га), іхтіологічний заповідник „Балка Велика Осокорівка” (2000,0 га); 

Дніпропетровському – на 2 об’єктах (408,0 га): ландшафтному
заказнику „Отченашкові наділи” (400,0 га), заказнику місцевого значення „Гранітні скелі” (4,0 га);
Васильківському – на 5 об’єктах (1475,5 га), з яких заказники
місцевого значення: Бакаї (690,0 га), Преображенський (312,6 га), Дебальцевські лимани (429,3 га), Балка Сад (38,6 га), Скелі залізистих кварцитів на річці Вовчій (5,0 га);
Павлоградському – на 3 об’єктах (2882,1 га), з яких заказники місцевого значення Тернівський (2156,4 га), Урочище „Могила Баба” 
(625,7 га), Булахівський лиман (100,0 га).

2010 рік

По департаменту промисловості облдержадміністрації планувалися роботи на суму 13 020,0 тис. грн по 8 заходах.

Профінансовано 7 заходів на суму 3 711,757 тис. грн (28,5% до плану),
у тому числі:

завершення робіт з винесення меж об’єктів ПЗФ у натуру в Новомосковському районі на 4 об’єктах ПЗФ місцевого значення („Приорільський” – 2229 га: „Балка Ягідна” – 32 га; „Новоселівський лиман” – 287 га; „Новостепанівський” – 245 га) на 449,285 тис. грн; фінансування інших 10 об’єктів у 5 районах на суму 9 000,0 тис. грн не здійснювалося через призупинення оформлення проектів землеустрою у зв’язку із позаплановою перевіркою Контрольно-ревізійним управлінням за ініціативи Управління по боротьбі з організованою злочинністю та Служби безпеки України;
розробку: 15 проектів створення  об’єктів ПЗФ місцевого значення: 
14 ландшафтних заказників („Губиниський”, „Марянівсько-Кулебівський”, „Підпільний”, „Самарські плавні”, „Річка Татарка”, „Балка Ягідна”, „Балка Левшинська”, „Балка Сад”, „Річка Ворона”, „Урочище Хорошеве”, „Річка Осокорівка”, „Нижньо Терський”, „Балка Суха”, „Пристін”) та регіонального ландшафтного парку „Синельниківський” на суму 1 969,472 тис. грн;
проекту формування екологічної мережі області на суму 
57,0 тис. грн;

проектів створення та організації територій природних ядер національного значення на суму 285,0 тис. грн;
проектів відновлення природних комплексів у ядрах екомережі антропогенного походження на суму 76,0 тис. грн;
розробки та видання Червоної Книги Дніпропетровської області (рослинний світ) на суму 845,0 тис. грн;

створення цифрової геоінформаційної бази даних ПЗФ із застуванням GPS-технологій на суму 30,0 тис. грн.
Фінансування заходу „Розробка програми створення екологічної мережі м. Дніпродзержинська” на суму 200,0 тис. грн не здійснювалося внаслідок визнання конкурсних торгів такими, що не відбулися.
2011 рік

На 2011 рік планувалося фінансування за Програмою екомережі у сумі
2 951,0 тис. грн для виконання 5 заходів.

За 2011 рік надано заявки на фінансування 6 заходів у сумі 
2 821,99987 тис. грн (95,6% до плану), профінансовано 2 126,804 тис. грн            (74,5% до плану).
Не освоєно 116,55644 тис. грн на реалізацію заходу „Розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень та удосконалення системи охорони території Дніпровсько-Орільського природного заповідника 
(1 черга. Лабораторний корпус)” через затримку з отриманням заповідником дозвільних документів.

Не оплачено Головним управлінням Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області) та заявлено як кредиторська заборгованість за виконані у 2011 році роботи та послуги 790,195 тис. грн по 2 заходах, з яких 695,195 тис. грн – по головному управлінню промисловості облдержадміністрації та 95,0 тис. грн по Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області.
Зекономлено 29,943 тис. грн.

Головним управлінням промисловості надано заявки щодо фінансування 2 заходів на суму 2 037,79300 тис. грн (99,4% до плану), профінансовано 1 342,59800 тис. грн (65,5% до плану), у тому числі:

по заходу „Розробка проектів об’єктів природно-заповідного фонду” надано заявки стосовно фінансування  на суму 1 190,293 тис. грн (99,2%), профінансовано 495,098 тис. грн (41,2%); здійснено розробку проектів 
8 об’єктів ПЗФ („Річка Кільченка”, „Верхньокільченський”, „Річка Багатенька”, „Заплавка”, „Мости”, „Домотканські валуни”, „Верхньочаплинський”, „Середньочаплинський” у 3 районах: Верхнодніпровському, Магдалинівському та Новомосковському;
по заходу „Розробка та видання Червоної книги Дніпропетровської області (тваринний світ) профінансовано 847,5 тис. грн (99,7%).

Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області надані заявки на фінансування 
2 заходів у сумі 274,76341 тис. грн (99,9%), профінансовано 179,76341 тис. грн (65,4%) на реалізацію 1 заходу – „Розробка та видання інформаційно-агітаційної продукції щодо збереження та розширення ПЗФ області” (99,9%). Для виконання робіт „Інвентаризаційно-кадастрові роботи об’єктів ПЗФ з оцінкою їх ролі в системі екомережі” надано заявку на суму 95,0 тис. грн (100%), не профінансовано ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області.
Дніпровсько-Орільським природним заповідником на реалізацію заходу „Розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень та удосконалення системи охорони території Дніпровсько-Орільського природного заповідника (1 черга. Лабораторний корпус)” надано заявки щодо фінансування на суму 509,44346 тис. грн (81,4% до плану), профінансовано 509,44346 тис. грн (81,4% до плану). Здійснювалося виконання будівельних робіт стосовно корпусу.

2012 рік

На 2012 рік планувалося фінансування 5 заходів на суму 
2 993,195 тис. грн, у тому числі 1 заходу по головному управлінню промисловості – 695,195 тис. грн на погашення кредиторської заборгованості та як субвенція з обласного бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів по Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області; 2 заходів на суму 2095,0 тис. грн.; 1 заходу по Дніпровсько-Орільському заповіднику на суму 126,0 тис. грн та 1 заходу по Криворізькому ботанічному саду НАН України на суму 77,0 тис. грн.

За 2012 рік отримано заявки на фінансування 5 заходів на суму
2 989,35733 тис. грн (99,9% до плану), профінансовано 3 заходи
на суму 914,433 тис. грн (30,6%), у тому числі погашення кредиторської заборгованості стосовно 2 заходів на суму 790,2 тис. грн (100% до плану).

Не оплачені ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області та заявлені як кредиторська заборгованість кошти по 2 заходах на суму 2 074,9 тис. грн.

Здійснено розробку 11 проектів створення (оголошення) об’єктів ПЗФ у 4 районах області площею понад 17 тис. га (1 ландшафтний заказник загальнодержавного значення, 1 регіональний ландшафтний парк, 
2 ландшафтних заказники місцевого значення, 6 ботанічних заказників місцевого значення, 1 ботанічна пам’ятка природи місцевого значення).

Завершено будівництво лабораторного корпусу у Дніпровсько-Орільському природному заповіднику.

Здійснювалося виготовлення проекту реконструкції оранжереї Криворізького ботанічного саду НАН України.

2013 рік

З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища
у 2013 році передбачалися кошти на заходи Програми екомережі у сумі
5,909 млн грн, фактично профінансовано 2,648 млн грн, у тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік – 2 074 тис. грн.

За рахунок коштів передбачено виконання 4 заходів у рамках Програми екомережі:

по департаменту промисловості облдержадміністрації профінансовано             3 заходи на суму 2 352 тис. грн, у тому числі погашення кредиторської заборгованості по 2 заходах на суму 2 074, 07433 тис. грн;
по Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області (1 захід) профінансовано
1 997,925 тис. грн для погашення кредиторської заборгованості;
по Дніпровсько-Орільському заповіднику (1 захід) здійснено процедури закупівлі техніки, профінансовано 261,15 тис. грн;
по Криворізькому ботанічному саду НАН України (1 захід) профінансовано проектні роботи на суму 93,0 тис. грн, у тому числі погашення кредиторської заборгованості в сумі 77,0 тис. грн.
По департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації протягом 2013 року планувалася реалізація 1 заходу, фінансування здійснювалося як субвенція обласного бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку по Дніпропетровському національному університету ім. Олеся Гончара.

Капітальний ремонт експозиційної оранжереї Ботанічного саду Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (у тому числі проектно-вишукувальні роботи) – 3000,0 тис. грн.
Захід не виконано у зв’язку з обмеженими термінами, передбаченими на його реалізацію (кошти виділено відповідно до рішення обласної ради
від 30 серпня 2013 року № 460-20/VI „Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2012 року № 381-17/VI „Про обласний бюджет на 
2013 рік”), подальше виконання заходу унеможливлювалося без затвердженої проектно-кошторисної документації.

У 2013 році проведено роботи з виготовлення та погодження проектно-кошторисної документації, кошти не оплачено ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області та заявлено як кредиторська заборгованість у розмірі 296,474 тис. грн.

2014 рік

Відповідно до рішення обласної ради від 31 січня 2014 року 
№ 522-25/VІ „Про обласний бюджет на 2014 рік” (зі змінами) та розпорядження голови облдержадміністрації від 25 лютого 2014 року
№ Р-122/0/3-14 „Про розподіл коштів обласного бюджету, що надходять від екологічного податку” (зі змінами) у 2014 році заходи Програми екомережі по департаменту промисловості та по департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації не фінансувалися.

Відповідно до Програми екомережі планувалося 3595 тис. грн. 
2015 рік

По департаменту промисловості облдержадміністрації станом на 
05 січня 2016 року профінансовано придбання техніки та обладнання на суму 
1 805,620 тис. грн (99,8% до плану).
Економія за процедурами конкурсних торгів становила 4,38 тис. грн. 

Дніпровсько-Орільським природним заповідником придбано 
2 трактори ПМЗ – 8244.2, 1 автомобіль лісопатрульний (малий лісопожежний комплекс), 1 причеп тракторний ПТС-4/0780, 1 плуг навісний ПН-3-35, 
1 генератор KIPOR KGE12EA3, 1 мотопомпу Eternus WT30X, 1 борону дискову АГД-2,1, 2 бензопили „Shthil” MS -361.
По департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації за рахунок коштів обласного бюджету у 2015 році планувалася реалізація 
1 заходу на суму 2 440,000 тис. грн щодо розробки проекту створення та організації національного природного парку „Орільський”.

Захід профінансовано в повному обсязі на суму 2350,08620 тис. грн (проведено тендерну процедуру по департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації) протягом 2015 року, здійснено розробку проекту створення та організації національного природного парку „Орільський”.
У 2015 році виконані 2 заходи на загальну суму 4155,7 тис. грн.
Усього необхідність фінансування заходів Програми екомережі протягом 2006 – 2015 років становила 51,655 млн грн, профінансовано 
23,322 млн грн (45,1%). 

Для продовження роботи, спрямованої на здійснення інвентаризації об’єктів ПЗФ області та біорізноманіття з визначенням характеристики їх сучасного стану та багаторічної динаміки, дослідження антропогенного навантаження на ландшафти, оцінювання екологічної ситуації у регіоні, створення нових та розширення діючих територій та об’єктів ПЗФ області, подальшого резервування природоохоронних територій, облдержадміністрацією розроблено Дніпропетровську обласну комплексну програму (стратегію) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2026 роки, що затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21 жовтня 2015 року № 680-34/VІ (із змінами) та базується на основних засадах сталого розвитку.

Перший заступник

голови обласної ради                                                                        С. ОЛІЙНИК
